
ID Název úkolu

1 Železniční část - 2.etapa, sudá skupina kolejí

2 SO 01-01-01 trakční vedení

3 demontáž

4 montáž

5 SO 01-16, 17-01 železniční spodek a svršek

6 demontáž

7 montáž

8 SO 01-19-01 most - 2.etapa, sudá skupina kolejí

9 PS - provozní soubory zabezpečovací zařízení

10 Silniční část

11 Kruhový objezd, Butovická, prodloužená Butovická, areál MSV

12 SO 01-18-06 komunikace v areálu MSV

13 1.etapa - dokončení

14 2.etapa 

15 SO 01-15-01 oplocení - dokončení

16 SO 01-15-04 vrátnice MSV + váhy

17 SO elektro - osvětlení

18 SO 01-18-05 kruhový objezd dokončení

19 SO 01-18-04 prodloužená Butovická

20 SO 01-18-03 Butovická - dokončení, opravy

21 Ulice 2.května, Nádražní, R.Tomáška

22 SO 01-18-01 ulice Nádražní

23 přípojné ramena posunuté křižovatky

24 v podjezdu SO 01-19-04

25 SO 01-18-02 ulice 2.května + R.Tomáška

26 dopojení vodovodu SO 01-17-01

27 propustek SO 01-19-03

28 SO 01-18-02 práce na křižovatce R.Tomáška a posunuté 
křižovatky

29 objekty osvětlení

30 provedení obrusné vrstvy v celém rozsahu

08.08. 26 13.08. 26

27.11. 26 08.12. 26

14.08. 26 24.08. 26

09.11. 26 26.11. 26

17.08. 26 12.11. 26

27.11. 26 10.12. 26

19.08. 26 14.09. 26

07.09. 26 15.10. 26

19.08. 26 20.09. 26

19.08. 26 30.08. 26

19.08. 26 30.08. 26

01.09. 26 06.09. 26

19.08. 26 15.10. 26

01.10. 26 10.10. 26

15.09. 26 15.12. 26

01.06. 27 31.07. 27

16.10. 26 14.11. 26

01.10. 26 29.11. 26

16.10. 26 15.12. 26

01.06. 27 30.07. 27

01.07. 27 30.07. 27
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Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín

Harmonogram
postupu prací - celkový zjednodušený

aktualizace : 19.8.2026


